






PROTOTYPEN- MANAGEMENT PT-10



INHALTE:

-  Der 4PEP-Referenzprozess für Test-, Validierung- und Prototypenmanagement
-  Prototypen Planung und Koordination
-  Übernahme der relevanten Produktstruktur in die Prototypenstruktur
-  Werksspezifische Ausprägung der Prototypenstruktur
-  Prototypenbeauftragung und Teiletracking



BESCHREIBUNG:

Management des Prototypenprozesses



ZIELGRUPPE:

Musterbau, Fertigungsplaner, IT, PLM-Team



VORAUSSETZUNGEN:

VM-10



EMPFOHLENE FOLGETRAININGS:

AE-10 Änderungen planen und durchführen



DAUER:

1 Tag für das ILC Referenzsystem (kundenspez. Anpassungen selbstverständlich möglich)